

## Erforderliche Arbeiten bis 2006 (Fische)

- Bewertungsverfahren
  - Testphase in unterschiedlichen Gewässern und Regionen
  - Vergleich mit anderen Bewertungsverfahren (FAME)
  - Ggf. „Nachjustierung“
  - Bereitstellung für die Praxis
- Referenzerstellung
  - Überprüfung im Projekt erstellter Referenzen in verschiedenen Regionen
  - Formulierung von Referenzen für bislang unberücksichtigte Typen
  - Abgleich und Zusammenstellung der Referenzen

## Erforderliche Arbeiten bis 2006 (Fische)

- Festlegungen zum Monitoring
  - Abstimmung mit den übrigen Gruppen (biol.)
  - Abstimmung mit LAWA-Wasserkörperkonzepten (Netzdichte?)
  - Vorgehensweisen bei der operativen Überwachung
  - Abklärungen zur Einbeziehung von FFH-Erfordernissen, (Ergänzungen im Bewertungsverfahren ???)
- Einstufung und Darstellung im Gesamtbericht
  - Abstimmung mit den übrigen AGs und LAWA AO
- Sonstiges
  - Datenhaltung und –harmonisierung, etc.



## Fortgang der Arbeiten

- Bereitstellung des Bewertungsschemas
  - Bis ca. Mitte Mai
  - Ab Mitte Mai auf Homepage der FFS als Testversion zum „Download“ ([www.lvvg.bwl.de/ffs](http://www.lvvg.bwl.de/ffs))
  - Rücksendung der Testergebnisse bis Ende Oktober
  - Ggf. Anpassung des Schemas bis Jahresende
- Bereitstellung des Forschungsbericht aus dem Fließgewässerprojekt
  - Kurzfassung zusammen mit Bewertungsschema auf der FFS-Homepage
  - Weitere Fassung im LAWA-Wasserblick
- Koordinierung und Zusammenführung in einem LAWA-Projekt „Abschließende Arbeiten ...“ Erarbeitung von Handreichungen.