UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
Offen im Denken

Projektnummer: P 1.5

„Erweiterung der Dienstvereinbarung Homeoffice bzgl. des Arbeitsortes“

Versionsübersicht

Nummerierung	Version	Datum	Änderung	Autor:in
1	1.0	22.01.		M. Badia
2				
3				

Projektabnahmebericht

UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
Offen im Denken

Projekttitel		Projektnummer
Erweiterung der Dienstvereinbarung Homeoffice bzgl. des Arbeitsortes		1.5
Projektleitung	**Auftraggeber:in**	**Ende des Projekts**
Maike Badia	Edith Schwarzkopf	20.02.2025

Bewertung

☐ Das Projekt wurde durchgeführt. Die Projektergebnisse liegen wie im Auftrag beschrieben vor.

☒ Das Projekt wurde nicht vollständig durchgeführt. Näheres siehe unter Projektergebnisse.

☐ Das Projekt wurde abgebrochen. Gründe siehe Projektverlauf. Zum weiteren Vorgehen siehe Ausblick.

Projektverlauf

-

Zielerreichung

Bislang nicht.

Die Vorbereitungen und der Entwurf für eine neue DV wurden aufgrund des bevorstehenden Kanzlerwechsels zunächst gestoppt.

Der Abschluss des Projektes wurde zugunsten der vorherigen Absprache mit dem neuen Kanzler und der Sondierung seiner Vorstellungen in der Sache zeitlich verschoben.

Projektergebnisse

Entwurf für einen neue und flexibilisierte DV liegt vor.

Projektnutzen

Steigerung der Arbeitsgeberattraktivität durch ortsflexibilisiertes Arbeiten.
Mitarbeiter:innen haben die Möglichkeit flexibler zu arbeiten, dadurch wird die Zufriedenheit sowie die Arbeitgeberattraktiv nach außen erhöht.

Ausblick

Der Entwurf und die Historie liegen dem Kanzler vor und werden als nächstes in der Leitungsrunde besprochen.

Anschließend muss die geänderte DV mit dem PR verhandelt werden. Insofern wird das Projekt nicht im vorgesehen Zeitraum beendet, jedoch im Anschluss an die Maßnahmenphase I in der Linie weitergeführt und zum Anschluss gebracht.

Das Projekt ist zum o.g. Zeitpunkt beendet.
Die Projektleitung und das Projektteam werden hiermit entlastet.

Edith Schwarzkopf
Datum: 2025.01.23 12:55:34+01'00'
Digitale Signatur AuftraggeberIn

Maike Badia
Maike Badia 2025.01.22 18:07:55+01'00'
Digitale Signatur Projektleitung