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Strategisches Ziel 

Die Universitätsverwaltung unterstützt die UDE bei der Erreichung der Ziele zur nachhaltigen 
Entwicklung und leistet einen aktiven Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung.  
Konkrete Zielsetzung 

Die Universitätsverwaltung bezieht Gesichtspunkte zur Nachhaltigkeit in die Entscheidungsfindung 
bei Beschaffungen oder Investitionen, bei der Prozessgestaltung oder zum Betrieb von Anlagen mit 
entsprechender Gewichtung ein. 

Titel Maßnahme 

„Freie Kühlung“ der Kältemaschinen Gebäude R10 

Nr. Maßnahme 

3.2 

Start und -ende 

Start: 02.01.2024                                             Erwartetes Ende: 31.12.2024             
 

Auftraggeber:in 

Gunther Deinl Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb 

Wie Maßnahme umsetzen? 

Projekt 

Maßnahmenverantwortliche Person/Projektleitung  
Oliver Hoffmann Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb Bereich Versorgungstechnik 
4 Stunden im Monat 

Weitere beteiligte Mitarbeitende/Projektmitarbeitende  
Uwe Böskens Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb Bereich Versorgungstechnik 
Bastian Lohle Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb Bereich Mess- und Regeltechnik 
Marco Berger Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb Bereich Elektrotechnik 
Achim Voß Dezernat Gebäudemanagement Gebäudebetrieb Bereich Bauunterhaltung 
Angelika Manthey Dezernat Gebäudemanagement Bereich Bauprojektmanagement 
Thomas Purschke Brandschutz Arbeitssicherheit 
 
Jeweils 8 Stunden im Monat pro Person; insgesamt 84 Projekttage 

Weitere ggf. zu involvierende Personen  
BLB, Planungsbüro, Lieferanten, Firmen, IBM, Behörden,     

Maßnahmengrund  

Umsetzung der Energiesparmaßnahmen an der Universität Duisburg Essen 

Maßnahmenziel (ggf. Teilziele) 

Umsetzung des Projektes innerhalb der geplanten Kosten, Qualität und Termine, mit einer 
prognostizierten Energieeinsparung bei der Kälteerzeugung am Campus Essen in Höhe von 
ca. 40%.   
Maßnahmenergebnisse  
Austausch der vorhandenen alten Kälteanlagen durch eine moderne, effiziente Anlage 

Maßnahmenmessung  

Vergleich Energieverbrauch aktueller Anlage zur neuen Anlage 



Meilensteinplanung 
Meilenstein 1: Abschluss Konzeptplanung 30.06.2024 
Meilenstein 2: Abschluss Vorbereitung der Vergabe die folgenden Planungsphasen 31.12.2024  
Abschluss Projekt 
 
Weiteres Projekt für die folgenden Gesamtprojektphasen erforderlich 
Meilenstein 3: Abschluss Vorplanung 30.06.2025 
Meilenstein 4: Abschluss Entwurfsplanung 31.03.2026 
Meilenstein 5: Abschluss Genehmigungsplanung 30.05.2027 
Meilenstein 6: Abschluss Ausführungsplanung 30.11.2027 
Meilenstein 7: Abschluss Vergabe 30.05.2028 
Meilenstein 8: Abschluss Inbetriebnahme 31.12.2029 

Budgetbedarf und Budgetquelle  
Ca. 25.000€ aktuelle Kostenannahme, Budgetquelle noch nicht bekannt 
Weiteres notwendiges Budget in Höhe von ca. 725.000€ für die weiteren Planungs- und 
Ausführungsphasen des folgenden Projektes 
   

Rahmenbedingungen/sachlogische Abhängigkeiten 

Geltende Gesetzgebung der technischen Gebäudeausrüstung 

Risiken 
  

Umsetzung gefährdet durch geplanten Abriss Gebäude R10 im Zuge HSEP mit damit einhergehendem 
Abriss/Verlust der „freien Kühlung“ vor Ablauf der kaufmännischen Abschreibung (Amortisierung).  

Berichterstattung und Änderungsmanagement 

Berichterstattung alle 3 Monate und zum Abschluss eines Meilensteins 
   
 
 
 
12.01.2024    

Datum  (digitale) Unterschrift Projektleitung  

   

   

 12.01.2024    

Datum   (digitale) Unterschrift Auftraggeber/in 
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