

Maßnahmenvereinbarung UDE Verwaltung 2030#Leben

Strategisches Ziel
3. Die Universitätsverwaltung unterstützt die UDE bei der Erreichung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung und leistet einen aktiven Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung.
Konkrete Zielsetzung
3.1) Die Universitätsverwaltung arbeitet auf das Ziel der bilanziellen Klimaneutralität hin und erreicht eine signifikante Reduzierung ihres CO ₂ -Ausstoßes 3.6) Die Universitätsverwaltung schafft die Voraussetzungen dafür, im Alltag nachhaltige Alternativen selbstverständlich umzusetzen, und schult Mitarbeiter:innen dazu.
Auch: 1.8 „Die Universitätsverwaltung ist eine attraktive Arbeitgeberin und bietet zukunftsfähige Arbeitsplätze“
Titel Maßnahme
Gestaltung der UDE zur fahrradfreundlichen Universität und Arbeitgeberin; Teil I
Nr. Maßnahme
3.3
Start und Ende
Start: 01.01.2024 Erwartetes Ende: 31.12.2024

Auftraggeber:in
Kanzler
Wie Maßnahme umsetzen?
Projekt
Maßnahmenverantwortliche Person/Projektleitung
Dez. GM: Reinhard Voigt (10% VZÄ)
Weitere beteiligte Projektmitarbeitende (Projektstage (PT) je Kalenderjahr)
<ol style="list-style-type: none">1. Andrea Thomas, Dez. DTAC: stv. Projektleitung, Unterstützung bei der Projektdokumentation, Vorbereitung Zertifizierung, 10 PT2. Frank Kleinrahm Dez. GM: jeweils für die Standorte Essen und Duisburg, Planung und Bereitstellung von je einem diebstahlsicheren Fahrradkäfing und Festlegung eines weiteren Standortes zur späteren Bereitstellung, 12 PT3. Gebäudebetrieb N. N.: Planung und Ausführung der technischen Infrastruktur für diebstahlsichere Fahrradkäfinge; Betreuung der Fahrradreparaturposten, 3 PT4. Reinhard Müller, Stabsst. A&U: Gefährdungsbeurteilung bei einer Gestellung von Dienstfahrrädern durch externe Anbieter, 3 PT5. Roman Holzer, Dez. P u. O: Entwicklung des Angebots einer Weiterbildungsmaßnahme „Fahrsicherheitstraining Fahrrad“ und Etablierung, Vorbereitung Gesundheitstag 2024 mit Fahrrad-bezogenen Anteilen, 3 PT6. Heike Grünwald-Hartmann, Dez. WiFi: Vorbereitung Zertifizierung, 3 PT7. Norman Wojak, Justizariat: Vorbereitung Zertifizierung, Dienstfahrräder und weitere rechtliche Fragestellungen, z. B. StellplatzVO etc., 3 PT8. Arne Rensing, Ressort Presse: Weiterentwicklung Webseite, 2 PT
Weitere ggf. zu involvierende Personen
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Stadt Essen, ADFC

Maßnahmengrund
<ul style="list-style-type: none">• Entspannung der (Auto-)Parksituation• Reduzierung der Gefahren durch unzulässig in Gebäuden abgestellte Fahrräder• Das Bereitstellen von sicheren Abstellplätzen für Fahrräder in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz fördert die Fahrradmobilität und die Nutzung nimmt zu

- Mit Blick auf die neue Stellplatzordnung der Stadt Essen fehlt es an Abstellplätzen für Fahrräder. Durch die Umwidmung einer bereits versiegelten Fläche muss keine weitere Fläche für zusätzliche Fahrradabstellplätze versiegelt werden

Maßnahmenziel (ggf. Teilziele)

1. Abschluss aller Vorbereitungen für eine Zertifizierung der UDE als fahrradfreundliche Arbeitgeberin in Gold im Jahr 2025
 - a. Aktionsfeld 1: Inform., Kommunikation, Motivation (s. Maßnahmen 3, 4 + 7)
 - b. Aktionsfeld 2: Koordination, Organisation (s. Maßnahme 6)
 - c. Aktionsfeld 3: Service (s. Maßnahme 5)
 - d. Aktionsfeld 4: Infrastruktur (s. Maßnahme 2)
 - e. Aktionsfeld 5: Parkraummanagement, Komplementärmaßnahmen (s. Maßn. 6)
 - f. Aktionsfeld 6: Kundenverkehr (s. Maßnahme 7)
2. Bau von je einem elektrifizierten und mit Transpondern zutrittsgeschütztem Fahrradkäfing pro Campus sowie Identifizierung von weiteren zukunftsfähigen Abstellflächen
3. Mit einem Dienstleister (z.B. www.dein-radschloss.de) wird die Errichtung von digitalen Fahrradboxen auf den Campus geprüft.
4. Teilnahme am Gesundheitstag 2024 der UDE mit Fahrrad bezogenen Aktionen
5. Entwicklung und Etablierung des Angebots einer Weiterbildungsmaßnahme „Fahrsicherheitstraining Fahrrad“ für Hochschulangehörige zusammen mit der Personalentwicklung, das ab 2024 jährlich im Hochschulweiterbildungsprogramm angeboten wird
6. Prüfung mit dem Ziel der Schaffung eines Angebots der Gestellung von Dienstfahrrädern durch externe Anbieter
7. Entwicklung eines Konzepts für Leasingfahrräder („Jobbike“)
8. Betreuung des Internetauftritts der Projektgruppe „FahrRad“ sowie Meldung der vorher genannten Maßnahmen über den Newsletter Campus:Intern

Maßnahmenergebnisse

Das Angebot für eine arbeitsplatznahe diebstahlsichere Unterbringung von Fahrrädern ist verbessert. Es werden Fahrradaktionen an den Gesundheitstagen durchgeführt. Die Mobilität für Dienstfahrten ist nachhaltiger und gesundheitsfördernder. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Jobrädern wird unterstützt. Die Kommunikation und Information zur Fahrradmobilität ist verbessert. Die Einführung von Dienstfahrrädern ist geprüft und ggf. eine konkrete Maßnahme dazu ist vorgeschlagen

Maßnahmenmessung

Die Fahrradkäfinge stehen bereit und werden genutzt. Auslastungsquote wird im Frühjahr 2025 geprüft. Aktionstage sowie Weiterbildung wurden durchgeführt und evaluiert.

Meilensteinplanung

folgt

Budgetbedarf und Budgetquelle

70.000 €

davon 20.000 € für einen Fahrradkäfing Campus Essen

davon 30.000 € für einen Fahrradkäfing Campus Duisburg

davon 10.000 € als Reserve bei Baukostensteigerungen und Risikopuffer für die Baumaßnahme

davon 2.500 € für die Weiterbildungsmaßnahme „Fahrsicherheitstraining Fahrrad“

davon 7.500 € für das Angebot an Dienstfahrrädern

Rahmenbedingungen/sachlogische Abhängigkeiten

Personalressourcen Bauangelegenheiten und geeignete Flächen müssen zur Verfügung stehen Tarifabschluss unter Einschluss von Fahrradleasingmöglichkeiten; Bedarf für Dienstfahrräder liegt vor.

Risiken

- Fehlende Personalressourcen von der Bauprojektplanung und dem Gebäudebetriebs für die Umsetzung der baulichen und technischen Maßnahmen

- Kostensteigerungen im Baubereich bis zu 5 % jährlich (Baukostensteigerung lt. BLB-Einschätzung für 2024)
- Es liegt ein Tarifangebot zur Entgeltumwandlung für Fahrradleasing vor; hier ist die weitere Umsetzung zu prüfen, ggf. können Mitarbeitende sich dazu selbständig mit dem LBV NRW vereinbaren, Aufgabe für die Umsetzung an der UDE ist daher aktuell unklar

Berichterstattung und Änderungsmanagement

Bericht quartalsmäßig an Auftraggeber und bei Bedarf

Datum

(digitale) Unterschrift Projektleitung

Datum

(digitale) Unterschrift Auftraggeber/in