

Projektnummer: 1.3

***„Konzept für Personalentwicklungsmaßnahmen
für Führungskräfte entwickeln“***

Versionsübersicht

Nummerierung	Version	Datum	Änderung	Autor:in
1	1	15.01.2025		CS
2				
3				

Projekttitle		Projektnummer
Konzept für Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte entwickeln		1.3
Projektleitung	Auftraggeber:in	Ende des Projekts
Christoph Strato	Dezernentin Personal und Organisation	15.01.2025

Bewertung

- ☒ Das Projekt wurde durchgeführt. Die Projektergebnisse liegen wie im Auftrag beschrieben vor.
- ☐ Das Projekt wurde nicht vollständig durchgeführt. Näheres siehe unter Projektergebnisse.
- ☐ Das Projekt wurde abgebrochen. Gründe siehe Projektverlauf. Zum weiteren Vorgehen siehe Ausblick.

Projektverlauf

Die Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin war sehr konstruktiv und zielgerichtet. Durch den Austausch mit Herrn Dr. Marlon Jopp als Vertreter der Leitungsrunde und Herrn Dr. Toralf Stark als Ansprechpartner aus dem wissenschaftlichen Bereich haben die Projektmitarbeitenden während der Projektlaufzeit zusätzlich wichtigen Input erhalten. Frau Dr. Siebecke als externe Beraterin hat die konzeptionelle Arbeit ebenso wesentlich positiv beeinflusst. Die Zusammenstellung des Projektteams hat wesentlich zum erfolgreichen Projektabschluss beigetragen.

Zielerreichung

Ein Konzept für Personalentwicklungsmaßnahmen, durch die Führungskräfte darin unterstützt werden, die vereinbarten Führungsleitsätze umzusetzen, wurde erstellt.

Projektergebnisse

Ein Konzept, um die Qualität in der Führung an der UDE zu verbessern, liegt vor.

Projektnutzen

Es werden Maßnahmen zur Stärkung der methodischen, persönlichen und sozialen Kompetenzen von Führungskräften angeboten, um diesen eine angemessene Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Die im Konzept beschriebenen Personalentwicklungsmaßnahmen werden angeboten.

Ausblick

Die Personalentwicklungsmaßnahmen können nach entsprechendem Beschluss ab der zweiten Jahreshälfte 2025 sukzessive umgesetzt werden.

Das Projekt ist zum o.g. Zeitpunkt beendet.

Die Projektleitung und das Projektteam werden hiermit entlastet.

Digitale Signatur AuftraggeberIn

Digitale Signatur Projektleitung