

Projektnummer: PXXXX

„Projekt 1.7 - Ideenmanagement“

Versionsübersicht

Nummerierung	Version	Datum	Änderung	Autor:in
1				
2				
3				

Projekttitel		Projektnummer
Projekt 1.7 - Ideenmanagement		
Projektleitung	Auftraggeber:in	Ende des Projekts
Marie Löll	Dr. Marlon Jopp	31.12.2024

Bewertung
<input checked="" type="checkbox"/> Das Projekt wurde durchgeführt. Die Projektergebnisse liegen wie im Auftrag beschrieben vor.
<input type="checkbox"/> Das Projekt wurde nicht vollständig durchgeführt. Näheres siehe unter Projektergebnisse.
<input type="checkbox"/> Das Projekt wurde abgebrochen. Gründe siehe Projektverlauf. Zum weiteren Vorgehen siehe Ausblick.

Projektverlauf
Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (zuvor auch Auftraggeberin) war sehr hilfreich und zielgerichtet. Die Zusammenstellung der Projektmitarbeiterinnen hat maßgeblich zum erfolgreichen Projektabschluss beigetragen.
Zielerreichung
Es wurde ein Konzept für ein nutzerfreundliches Ideenmanagement mit Anreizsystem entwickelt, so dass das Ideenpotenzial der Mitarbeiter:innen besser genutzt werden kann.
Projektergebnisse
Es wurde eine Nutzeroberfläche für das Ideenmanagement inkl. Einreichformular und E-Mail-Postfach erstellt. Außerdem wurde ein Kommunikationskonzept erarbeitet, ein konkreter Ablaufplan von der Einreichung der Idee bis zur Ideenprämierung und die Schnittstelle zwischen Ideenmanagement und Prozessoptimierungskonferenz wurde berücksichtigt.
Projektnutzen
Das Ideenmanagement dient zur Nutzung von Optimierungsvorschlägen der Mitarbeiter:innen und führt damit zu Qualitätssteigerungen und/oder Kosten- bzw. Zeit-Einsparungen. Die Projektergebnisse werden in den Regelbetrieb überführt und führen zu einer dauerhaften Nutzung.
Ausblick
Das Ideenmanagement kann – nach entsprechendem Beschluss – in den Regelbetrieb überführt werden.

Das Projekt ist zum o.g. Zeitpunkt beendet.
Die Projektleitung und das Projektteam werden hiermit entlastet.

Digitale Signatur AuftraggeberIn

Digitale Signatur Projektleitung