

**Projektnummer:** Projekt 3.2

„Freie Kühlung“

## Versionsübersicht

Nummerierung	Version	Datum	Änderung	Autor:in
1	1	20.01.2025		Hoffmann
2				
3				

Projekttitle		Projektnummer
Freie Kühlung		Projekt 3.2
Projektleitung	Auftraggeber:in	Ende des Projekts
Hoffmann	Deinl	20.06.2024

## Bewertung

- ☐ Das Projekt wurde durchgeführt. Die Projektergebnisse liegen wie im Auftrag beschrieben vor.
- ☐ Das Projekt wurde nicht vollständig durchgeführt. Näheres siehe unter Projektergebnisse.
- ☒ Das Projekt wurde abgebrochen. Gründe siehe Projektverlauf. Zum weiteren Vorgehen siehe Ausblick.

## Projektverlauf

Das Projekt wurde aufgrund der hohen Kosten und des langen Zeitraums bis zur Fertigstellung eingestellt.

## Zielerreichung

Die Ziele, die geplant wurden, konnten nicht umgesetzt werden.

## Projektergebnisse

Es wurden Angebote zur Machbarkeitsstudie abgegeben. Diese haben die geplanten Kosten und Zeit bereits überschritten. In diesen Angeboten war zu erkennen, dass die weiteren Schritte für Planung und Ausführung in einem Zeitrahmen verlaufen, die dem Gebäude nicht gerecht werden. Es war keine Wirtschaftlichkeit vorhanden.

## Projektnutzen

Die Ergebnisse können nicht weiter verwertet werden. Kein Nutzen vorhanden.

## Ausblick

Nein in dieser Richtung sind keine weiteren Projekte geplant.

Das Projekt ist zum o.g. Zeitpunkt beendet.

Die Projektleitung und das Projektteam werden hiermit entlastet.

Digitale Signatur AuftraggeberIn

Digitale Signatur Projektleitung